



Retouradres: Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam

Aan de bewoners Spinozabuurt

Datum — 22 december 2016  
Ons kenmerk \*\*\*  
Email omgevingscoordinator@zuidas.nl  
Onderwerp Werkzaamheden Fred. Roeskestraat 2017

Geachte heer, mevrouw,

Vanaf maandag 9 januari 2017 is het zuidelijke deel van de Fred. Roeskestraat, tussen Uitvaartcentrum Zuid en The Pavilion, afgezet voor werkzaamheden. Het werk ter hoogte van de Rechtbank wordt voortgezet. Alle bedrijven en scholen blijven bereikbaar.

De Fred. Roeskestraat heeft een metamorfose ondergaan. Nieuwe gebouwen als Handel en Telesto vestigden zich en er zijn heel wat kabels en leidingen verplaatst of opnieuw aangelegd. Ook in 2017 blijft het druk in de straat. Olympic Plaza, Gerrit Rietveld Academie en woongebouw De Fred zijn in uitvoering. In maart start ook de nieuwbouw van de Tweede Openluchtschool. En van januari tot en met augustus wordt er aan de oostzijde van de straat gewerkt.

#### **Stand van zaken Fred. Roeskestraat ter hoogte van de Dirk Schäferstraat en het Zuider Amstelkanaal, zie werkterrein A**

De werkzaamheden op deze plek zijn in oktober 2016 stil komen te liggen. De belangrijkste reden hiervoor was dat de kruising die het grote pakket kabels en leidingen moet maken met de hoofddrinkwaterleiding in de praktijk niet uitvoerbaar bleek. Het werk moesten we herzien en berekeningen werden opnieuw gemaakt. Na enige vertraging is het werk weer hervat en volgens de huidige planning is dit deel van de herinrichting Fred. Roeskestraat in mei 2017 gereed.

#### **Wat gaat verder in de straat gebeuren?**

Ook in de rest van de straat wordt gewerkt aan de herinrichting. Dit betekent dat ondergronds een hoofdriool en een bundeling van mantelbuizen worden aangelegd. Als het werk ondergronds gereed is, leggen we de definitieve rijweg, fiets- en voetpad aan. Aansluitend planten we bomen aan de noordzijde van de straat.

#### **Wanneer en waar wordt in de Fred. Roeskestraat gewerkt?**

Heden – mei 2017: verlengde Fred. Roeskestraat (werkterrein A)  
9 januari – april 2017: zuidzijde Fred. Roeskestraat (werkterrein B)  
Mei – augustus 2017: noordzijde Fred. Roeskestraat  
Op het kaartje in dit bericht staan de werkterreinen A en B aangegeven.

**Gevolgen voor het gemotoriseerd verkeer:**

- Aan de zuidzijde verdwijnen de parkeerplaatsen tijdelijk voor het werkterrein.
- Parkeren kan op de reguliere parkeerplaatsen in de straat. Voor alternatieven, zie **P** op kaartje. Vóór 09.00 uur is het gratis parkeren.
- Geen aan- en afvoer bouwverkeer tussen 08.00 - 09.00 uur in de ochtend.

**Gevolgen fietsers en voetgangers**

Fietsers en voetgangers gebruiken de bestaande paden aan de noordzijde van de weg.

**Werktijden**

Er wordt gewerkt van maandag t/m zaterdag van 07.00 – 19.00 uur.

**Meer informatie**

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de omgevingscoördinator Zuidas Gemeente Amsterdam, Jeroen van der Linden, telefoon 06-12 345 105 of mailen naar [omgevingscoördinatie@zuidas.nl](mailto:omgevingscoördinatie@zuidas.nl) of zie [www.zuidas.nl](http://www.zuidas.nl).

Graag wens ik u alvast hele fijne kerstdagen en een voorspoedig 2017.



Met vriendelijke groet,

*Karlijn Doedens*

Karlijn Doedens

Projectmanager Fred. Roeskestraat en Parnas

